FOOSUS

Alimentation Durable & Locale

Déclaration de Travail d'Architecture

Approvisionnement Alimentaire Géographiquement Responsable

Projet : Approvisionnement Alimentaire Géographiquement Responsable

Information sur le document

Nom du projet	Approvisionnement Alimentaire Géographiquement Responsable
Préparé par :	Architecte d'Entreprise - Fonction Architecture
N° de version du document :	0.1
Titre :	Déclaration de travail d'architecture
Date de version du document :	Mars 2026
Revu par :	Natasha Jarson, CIO
Date de révision :	Mars 2026
Liste de distribution :	Ash Callum (CEO), Natasha Jarson (CIO), Daniel Anthony (CPO), Pete Parker (Responsable Ingénierie), Jack Harkness (Responsable Opérations)
De :	Fonction Architecture
Date :	Mars 2026
Email :	
Pour Action :	Approbation
Date de rendu :	06/05/2026
Types d'action :	Approbation, Révision, Information, Classement, Action requise, Participation à une réunion
Historique de versions	Voir dépôt GitHub

Table des matières

Information sur le document **2**
Table des matières **3**
Objet de ce document **4**
Déclaration de travail d'architecture **5**
Requête du projet et contexte 5
Description du projet et périmètre 5
Vue d'ensemble 5
Alignement stratégique 5
Évoluer avec notre base de clientèle 6
Une plateforme sécurisée, utilisable et réactive 6
Une technologie transparente 6
Une évolutivité capable d'accompagner la croissance 6
Expérimentation 6
Objectifs et périmètre **7**
Objectifs 7
Périmètre 7
Parties prenantes, préoccupations, et visions **8**
Approche managériale 8
Procédures de changement de périmètre 8
Rôles et responsabilités **9**
Structure de gouvernance 9
Process du projet 9
Rôles et responsabilités (RACI) 9
Approche architecturale **11**
Process d'architecture 11
Contenu de l'architecture 11
Plan de travail **13**
6.1 Élément de travail 1 - Cycle architectural initial (8 semaines) 13
Activités 13
Livrables 13
6.2 Élément de travail 2 - Gouvernance continue (mensuel) 13
Activités 13
Livrables 13
6.3 Plan de communication 14
6.4 Durée et effort 14
6.5 Collaboration 14
Plan et calendrier du projet 14
7. Risques et facteurs de réduction **15**
7.1 Analyse des risques 15
7.2 Hypothèses 15
8. Critères d'acceptation et procédures **17**
8.1 Métriques et KPIs 17
8.2 Procédure d'acceptation 17
Approbations signées **18**

Objet de ce document

Ce document présente la Déclaration de travail d'architecture pour le projet d'Approvisionnement Alimentaire Géographiquement Responsable de Foosus.

Son objectif est simple : poser clairement le cadre du projet, définir ce qui est inclus (le périmètre) et expliquer comment l'architecture sera conçue et mise en œuvre. C'est aussi un document de référence pour évaluer si le projet a été mené avec succès, et il peut servir de base à un accord entre le fournisseur et le client des services d'architecture. Ici, on reste volontairement à un niveau global, sans entrer dans des détails trop techniques.

Plutôt qu'un document figé, cette déclaration peut vivre dans un espace collaboratif comme un wiki ou un intranet. Chez Foosus, le dépôt GitHub d'architecture est utilisé comme source officielle.

Enfin, ce modèle illustre les éléments généralement attendus dans une telle déclaration, tout en étant adapté à la culture lean et à l'approche Kanban adoptées par Foosus.

Déclaration de travail d'architecture

Requête du projet et contexte

La plateforme actuelle de Foosus atteint aujourd'hui ses limites. Au fil des années, elle s'est complexifiée et ne parvient plus à évoluer au rythme des ambitions de croissance de l'entreprise. Elle devient ainsi un frein aux projets d'expansion et ne permet plus d'attirer de nouveaux utilisateurs de manière suffisante.

Parallèlement, les études de marché sont sans équivoque : les consommateurs souhaitent privilégier les circuits courts et soutenir les producteurs locaux. Cette attente reste encore peu adressée par la concurrence, ce qui représente une réelle opportunité. Foosus souhaite s'appuyer sur l'expérience acquise ces trois dernières années pour concevoir une nouvelle plateforme capable de mettre en relation consommateurs, producteurs et artisans locaux, tous secteurs confondus.

Pour réussir cette transition, il est indispensable de repartir sur des bases solides. L'enjeu est d'éviter les choix d'architecture passés qui limitent aujourd'hui la capacité de passage à l'échelle. Dans un environnement marqué par l'incertitude, les décisions devront privilégier la flexibilité et la réversibilité, en limitant autant que possible les engagements techniques coûteux ou difficiles à remettre en question.

Description du projet et périmètre

Les principaux objectifs de l'entreprise pour ce projet sont les suivants :

- Tirer parti de la géolocalisation pour relier des fournisseurs et des consommateurs et pour proposer des produits disponibles près des lieux de résidence de ces derniers. Un calculateur de distance devra être inclus pour permettre aux consommateurs de trouver les fournisseurs les plus proches d'eux.
- L'architecture devra être évolutive pour que Foosus puisse déployer ses services sur diverses régions, dans des villes et des pays donnés.
- Les améliorations et autres modifications apportées aux systèmes de production devront limiter ou supprimer la nécessité d'interrompre le service pour procéder au déploiement.
- Les fournisseurs et les consommateurs doivent pouvoir accéder à la solution où qu'ils se trouvent. La solution doit être utilisable avec des appareils mobiles et fixes. Elle doit tenir compte des contraintes de bande passante pour les réseaux cellulaires et les connexions Internet haut débit.
- La solution doit pouvoir prendre en charge divers types d'utilisateurs (par exemple, fournisseurs, back-office, consommateurs), avec des fonctionnalités et des services spécifiques pour ces catégories.
- Les livrables doivent pouvoir être fournis à intervalles réguliers pour que le nouveau système soit rapidement opérationnel et puisse être doté de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

Les premières études sur les meilleures pratiques en matière d'architecture en font apparaître plusieurs qui présentent des risques techniques réduits. Il s'agit notamment de microservices potentiels, de normes prenant en charge des solutions Web et mobiles, de bases de données standard et d'autres approches similaires.

Vue d'ensemble

Foosus ne peut pas se permettre d'abandonner ses outils actuels pendant la construction des nouveaux. Une telle approche entraînerait une interruption de la plateforme existante, ce qui est incompatible avec la continuité des activités. Il est donc essentiel de pouvoir continuer à accueillir de nouveaux fournisseurs et consommateurs. Pour cela, les nouvelles livraisons doivent être découplées de l'architecture et de l'infrastructure actuelles, afin de limiter au maximum les risques d'interruption de service.

Au-delà des contraintes techniques, l'objectif est aussi de libérer le potentiel des équipes. Foosus souhaite leur offrir un cadre qui favorise l'innovation et leur permette de s'exprimer pleinement. Cette nouvelle plateforme doit être conçue pour accompagner une forte croissance, avec l'ambition de franchir le cap du prochain million d'utilisateurs.

Dans cette perspective, Foosus prévoit de lancer des campagnes marketing dans plusieurs grandes villes. La plateforme devra donc être capable d'absorber ces montées en charge sans dégradation notable, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide, rapide et de grande qualité.

Alignement stratégique

Évoluer avec notre base de clientèle

La plateforme doit pouvoir grandir au même rythme que ses utilisateurs. Même en cas de forte charge, les services doivent rester accessibles, quitte à fonctionner en mode dégradé, afin de garantir une continuité d'usage.

Une plateforme sécurisée, utilisable et réactive

Jusqu'ici, Foosus a souvent privilégié la simplicité d'utilisation au détriment de la sécurité, ce qui a déjà mis sa réputation en risque. Il est désormais essentiel d'intégrer la sécurité comme un pilier central, à chaque évolution de la plateforme, sans compromettre l'expérience utilisateur.

Une technologie transparente

Chaque nouvelle version doit rester légère, limiter les risques et passer inaperçue pour les utilisateurs. L'objectif est d'assurer un accès constant à la plateforme, partout et à tout moment, sans interruption ni friction.

Une évolutivité capable d'accompagner la croissance

L'an dernier, 12 des pannes ont été provoquées par la publication de modifications lourdes. Le fossé entre le moment où une ligne de code est écrite et celui où elle est validée dans un environnement intégré doit être comblé.

Expérimentation

Les équipes produits doivent mieux comprendre l'usage réel de la plateforme. Elles doivent aussi pouvoir tester, ajuster et, si nécessaire, revenir sur certaines décisions d'architecture tant que cela reste simple et peu coûteux.

Objectifs et périmètre

Objectifs

Les objectifs business de ce travail d'architecture sont les suivants :

Objectif Business	Notes
Tirer parti de la géolocalisation pour relier fournisseurs et consommateurs et proposer des produits disponibles près de leur lieu de résidence	Inclure un calculateur de distance. Priorité à la proximité dans les résultats de recherche.
Augmenter le nombre d'adhésions d'utilisateurs par jour de 10 %	Indicateur de réussite défini dans le brief business.
Passer l'adhésion de producteurs alimentaires de 1,4/mois à 4/mois	Indicateur de réussite défini dans le brief business.
Réduire le délai moyen de parution de 3,5 semaines à moins d'une semaine	Indicateur de réussite défini dans le brief business.
Réduire le taux d'incidents de production P1 de >25/mois à moins de 1/mois	Indicateur de réussite défini dans le brief business. Objectif de départ.
Assurer un déploiement sans interruption de service	Les améliorations apportées aux systèmes de production doivent limiter ou supprimer la nécessité d'interrompre le service.
Garantir l'accessibilité sur appareils mobiles et fixes, y compris sur réseaux à faible bande passante	La solution doit tenir compte des contraintes des réseaux cellulaires et des connexions haut débit.
Permettre la livraison incrémentale de fonctionnalités à intervalles réguliers	Le nouveau système doit être rapidement opérationnel et enrichi au fil du temps.

Périmètre

Les éléments suivants définissent le périmètre de ce travail d'architecture :

- La nouvelle architecture sera construite en fonction des technologies actuelles et avec la capacité de s'adapter à de nouvelles technologies lorsque celles-ci seront disponibles.
- Plutôt que d'investir davantage dans la plateforme existante, elle sera conservée en mode de maintenance. Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera développée sur cette plateforme.
- L'offre initiale impliquera la coexistence de deux plateformes et la montée en puissance empirique du volume d'utilisateurs qui migreront vers la nouvelle plateforme à mesure que le produit évoluera. Cette augmentation sera proportionnelle à l'évolution des fonctionnalités.
- La géolocalisation, si elle est modélisée suffisamment tôt dans la nouvelle plateforme, permettra d'introduire d'autres innovations en fonction de l'emplacement de l'utilisateur ou du fournisseur alimentaire.

Hors périmètre dans un premier temps (fonctionnalités à prévoir pour des phases ultérieures) :

- Intégration à des prestataires de paiement tiers.
- Gestion de toutes les communications avec les fournisseurs alimentaires au sein d'une interface utilisateur personnalisée.

Parties prenantes, préoccupations, et visions

Le tableau suivant montre les parties prenantes qui utilisent ce document, leurs préoccupations, et la façon dont le travail d'architecture répondra à ces préoccupations par l'expression de plusieurs visions.

Partie prenante	Préoccupation	Vision
Ash Callum - CEO	ROI, croissance utilisateurs, positionnement marché alimentation locale.	Vision exécutive : plateforme scalable à 1M utilisateurs. Architecture validée par l'équipe C.
Natasha Jarson - CIO	Cohérence architecturale, réduction dette technique, gouvernance IT responsable.	Architecture cible TOGAF. Gouvernance ARB. Conformité aux standards.
Daniel Anthony - CPO	Innovation produit rapide, délai TTM, expérience utilisateur géolocalisée.	Roadmap produit alignée. Feature flags. Backlog épiques architecturaux.
Pete Parker - Resp. Ingénierie	Autonomie des équipes, standards clairs, réduction de la friction technique.	Voie privilégiée (Paved Road). Contrats architecturaux Dev. ADR accessibles.
Jack Harkness - Resp. Opérations	Disponibilité plateforme 24/7, incidents de production, continuité de service.	Architecture résiliente. Mode dégradé. Zero-downtime. Observabilité complète.

Approche managériale

Procédures de changement de périmètre

Tout changement de périmètre en cours de Phase 1 doit suivre le processus suivant :

- Soumission d'une demande de changement formelle décrivant l'impact sur le périmètre, le budget et le calendrier
- Analyse d'impact par la Fonction Architecture sous 3 jours ouvrés
- Validation par l'ARB si impact architectural significatif
- Approbation finale : CIO pour les changements opérationnels, CEO pour les changements stratégiques
- Mise à jour de ce document et notification de toutes les parties prenantes

Rôles et responsabilités

Structure de gouvernance

Les interlocuteurs identifiés dans le cadre de ce travail architectural sont les suivants :

Rôle	Titulaire	Implication dans le projet
Promoteur de l'Architecture (Architecte d'Entreprise)	Fonction Architecture	Responsable de la production des livrables architecturaux et de la conscience derrière les décisions d'Architecture d'Entreprise responsables.
Directrice Informatique - CIO	Natasha Jarson	Commanditaire du travail architectural. Validation des orientations architecturales.
Directeur Produits - CPO	Daniel Anthony	Alignement architecture/produit. Co-auteur du brief des conditions requises.
Responsable Ingénierie	Pete Parker	Collaboration avec les équipes dans l'élaboration de l'architecture stratégique. Regroupement des artefacts architecturaux.
PDG - CEO	Ash Callum	Parrain du projet. Validation stratégique finale.
Responsable des Opérations	Jack Harkness	Évaluation technique.

Process du projet

Les processus de collaboration réguliers dans le cadre de ce travail architectural sont les suivants :

Rituel	Fréquence	Participants	Objectif
Architecture Review Board	Mensuel	Arch. + Tech Leads + CPO	Validation ADR, conformité, mise à jour standards
RFC Review	À la demande (max 5 jours)	Arch. + équipe impactée	Consultation avant décisions impactantes
Architecture Office Hours	Hebdomadaire (30 min)	Arch. + toutes équipes	Support informel, questions implémentation
Revue PR architecturale	Sur demande	Arch. + dev concerné	Code review sur aspects architecturaux clés
Point KPIs architecture	Mensuel	Arch. + CIO + CPO	Suivi des indicateurs de réussite architecturaux

Rôles et responsabilités (RACI)

Activité	Arch.	CIO	CPO	Ing.	Design	CEO
Définition vision architecture	R/A	A	C	I	I	I
Production des livrables	R/A	I	C	C	C	I
Validation ADR et standards	R	A	C	C	I	I
Implémentation des services	C	I	I	R/A	C	I
Conception UX/UI	C	I	A	I	R	I

Activité	Arch.	CIO	CPO	Ing.	Design	CEO
Décision budget Phase 2	C	A	C	I	I	A
Conformité architecturale	R/A	I	I	C	I	I

**R = Responsable, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé — un seul responsable, approbateur partout, toujours un A, préférence un seul R*

Approche architecturale

Process d'architecture

La méthode de développement d’architecture TOGAF décrit comment concevoir, faire évoluer et piloter le cycle de vie d’une architecture d’entreprise.

Dans le cadre de ce projet, les différentes phases de l’ADM (Architecture Development Method) sont utilisées comme cadre de référence. Elles ont toutefois été adaptées pour s’aligner avec la culture lean et l’approche Kanban de Foosus, afin de rester pragmatiques, itératives et orientées valeur.

Le tableau suivant présente les phases ADM retenues et leur déclinaison dans ce contexte.

Phase	Entrée / Sortie	Notes
Préliminaire	Entrée : Brief business HN. Sortie : Principes, framework sur mesure.	Adaptation du TOGAF ADM à la culture Kanban Foosus. Définition de la voie privilégiée.
A - Vision de l'architecture	Entrée : SoW. Sortie : Vision, SoW approuvé.	Vision architecturale, parties prenantes, objectifs. Ce document constitue le livrable principal.
B - Architecture business	Entrée : SoW validé. Sortie : Modèle capacités métier.	Ligne de base et cible. Modélisation des capacités : recherche géo, onboarding fournisseur, commande.
C - Architecture des systèmes d'information	Entrée : Capacités métier. Sortie : ARD, Contrats Architecture.	Architecture données et applications. Définition des microservices cibles et de leurs interfaces.
D - Architecture technologique	Entrée : ARD. Sortie : Diagrammes C4, ADR clés.	Choix infra (cloud/on-premise). Conteneurisation, CI/CD, observabilité, sécurité.
E - Opportunités et solutions	Entrée : Architecture cible. Sortie : Roadmap migration.	Stratégie Strangler Fig. Identification des quick wins Phase 1.
F - Planning de migration	Entrée : Roadmap. Sortie : Backlog épiques priorisé.	Découpage en incréments déployables. Jalons par service.
G - Gouvernance de l'implémentation	Continu. Sortie : Revues conformité, dérogations.	ARB mensuel. Gate de conformité dans CI/CD. Surveillance KPIs architecturaux.
H - Management du changement	Continu. Sortie : ADR mis à jour, changelog.	Mise à jour des standards. Gestion des évolutions de l'architecture cible.
Management des conditions requises	Transversal. Sortie : ARD mis à jour.	Traçabilité exigences <-> décisions architecturales. Lien avec le backlog produit.

Contenu de l'architecture

Le cadre de contenu d'architecture TOGAF (ou ACF pour « Architecture Content Framework ») fournit une catégorisation des meilleures pratiques pour le contenu de l'architecture. Le tableau ci-dessous décrit les zones de contenu pertinentes pour ce projet spécifique.

Zone de contenu	Entrée / Sortie	Notes
Principes, Vision, et Conditions requises de l'Architecture	Entrée + Sortie	SoW, Vision, Principes directeurs (8 principes Foosus), ARD. Couverture complète.
Architecture Business	Sortie	Modèle de capacités : recherche géo, gestion offres, onboarding fournisseur, commande. Parcours utilisateurs.
Architecture des systèmes d'information - Données	Sortie	Modèle de données distribué. Entités géospatiales. Base de données par service (polyglot persistence).

Zone de contenu	Entrée / Sortie	Notes
Architecture des systèmes d'information - Applications	Sortie	Catalogue des microservices cibles : Geo Search, User Identity, Food Offer, Supplier, Order, API Gateway.
Architecture technologique	Sortie	Stack technique : Docker/K8s, CI/CD (GitHub Actions), PostGIS, OpenTelemetry, OAuth2/JWT.
Réalisation de l'architecture	Sortie	Roadmap migration Strangler Fig. Backlog épiques. Gates de conformité CI/CD. Tableau de bord KPIs.

Plan de travail

Cette section décrit toutes les activités et tous les livrables du travail d'architecture. Le plan est structuré en éléments de travail correspondant aux phases du TOGAF ADM adapté Foosus.

6.1 Élément de travail 1 - Cycle architectural initial (8 semaines)

Activités

- Semaine 1 - Vision Sprint (Phase A) : cadrage, interviews parties prenantes, validation SoW
- Semaine 2 - Discovery Sprint (Phase B) : audit données existantes, modélisation capacités métier
- Semaine 3 - Discovery Sprint (Phase C) : conception architecture système, rédaction ARD et contrats
- Semaines 4-5 - Tech Spike Sprint (Phase D) : architecture technique, diagrammes C4, ADR clés, décision cloud/on-premise
- Semaine 6 - Roadmap Sprint (Phase E/F) : roadmap migration, découpage épiques backlog
- Semaines 7-8 - Validation : présentation Equipe C, corrections, approbation finale du corpus architectural

Livrables

Les produits de travail suivants seront créés en résultat de ce travail d'architecture :

ID	Livrable	Description
D1	Déclaration de Travail d'Architecture (SoW)	Ce document. Périmètre, vision, approche, calendrier, risques, budget.
D2	Spécification des Conditions Requises (ARD)	Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles sans ambiguïté. Standards technologiques.
D3	Contrat d'Architecture - Business	Engagements mutuels Fonction Architecture <-> Equipe C. Tracé objectifs business -> réponse archi.
D4	Contrat d'Architecture - Développement & Design	Voie privilégiée, DoD architecturale, processus de dérogation, rituels de collaboration.
D5	Diagrammes C4 (Context, Container, Component)	Visualisation de l'architecture à 3 niveaux pour tous les services Phase 1.
D6	Architecture Decision Records (ADR)	Décisions architecturales clés documentées. Stockées dans le dépôt GitHub.
D7	Roadmap de migration (Strangler Fig)	Stratégie de migration progressive avec jalons mesurables par trimestre.
D8	Catalogue des services cibles	Fiches de service pour chaque microservice : responsabilité, API, BDD, dépendances.
D9	Présentation exécutive architecture cible	Présentation slides pour l'Equipe C. Accessible aux parties prenantes non-techniques.

6.2 Élément de travail 2 - Gouvernance continue (mensuel)

Activités

- Animation de l'Architecture Review Board (ARB) mensuel
- Mise à jour du tableau de bord des KPIs architecturaux
- Revue de conformité des services déployés
- Accompagnement des équipes de développement

Livrables

ID	Livrable	Description
D10	Tableau de bord KPIs architecturaux	Mise à jour mensuelle des indicateurs : P1 incidents, délai parution, adhésions, disponibilité.
D11	Compte rendu ARB mensuel	Décisions prises, ADR validés, dérogations accordées, points d'attention.

6.3 Plan de communication

Évènement	Canal	Format	Contenu
Validation SoW	Réunion Equipe C	Présentation + document	Présentation vision architecturale et approbation du SoW
ARB mensuel	Réunion + GitHub	Présentation + compte rendu	Validation ADR, conformité, mise à jour standards
RFC Review	GitHub + Slack	Document RFC + commentaires	Consultation équipes sur décisions architecturales impactantes
KPIs mensuels	Email + dashboard	Rapport synthétique	Suivi des indicateurs de réussite. Partage CIO/CPO.
Office Hours	Réunion (hebdo)	Discussion informelle	Questions d'implémentation, support technique, ADR en cours

6.4 Durée et effort

Phase	Période	Effort estimé	Ressources principales
Cycle architectural initial	Semaines 1-8 (Avr.-Mai 2026)	8 semaines temps plein Architecte	Architecte (100%), Tech Leads (20%), CPO/Représentant (10%)
Gouvernance continue	Mensuel à partir de Juin 2026	2 jours/mois Architecte + 4h parties prenantes	Architecte (2j/mois), ARB participants (4h/mois)

6.5 Collaboration

Plan et calendrier du projet

Semaine	Dates	Phase	Jalons	Critères de validation
1	Avr. S1	Phase A	M1 - SoW approuvé	Signatures Equipe C. Budget Phase 1 confirmé.
2-3	Avr. S2-S3	Phase B/C	M2 - ARD et contrats finalisés	ARD complet. Contrats signés.
4-5	Avr. S4 - Mai S1	Phase D	M3 - Architecture technique validée	C4 approuvés. Décision cloud prise.
6	Mai S2	Phase E/F	M4 - Roadmap migration validée	Backlog épiques priorisé. Jalons Phase 1.
7-8	Mai S3-S4	Validation	M5 - Corpus architectural complet	D1-D9 produits et validés. GitHub opérationnel.
Fin T1	Fin Q2 2026	G/H	M6 - KPIs Phase 1 atteints	P1 < 1/mois. Délai < 2 sem. Go/No-go Phase 2.

7. Risques et facteurs de réduction

7.1 Analyse des risques

ID	Risque	Gravité	Probabilité	Facteur de réduction	Propriétaire
R1	Résistance des équipes au changement de pratiques architecturales	Élevée	Élevée	Co-création des contrats. ARB inclusif. Processus de dérogation léger. Communication proactive.	Architecte / Pete Parker
R2	Coexistence prolongée des deux plateformes - double charge de maintenance	Élevée	Élevée	Stratégie Strangler Fig rigoureuse. Gel des fonctionnalités ancienne plateforme. Métriques migration.	CEO / CIO
R3	Sous-estimation de la complexité de migration des données	Élevée	Élevée	Audit données en semaine 2. Pattern Double-Write. Tests de migration dès Phase D.	Architecte
R4	Budget Phase 2 non accordé si KPIs Phase 1 insuffisants	Moyenne	Moyenne	Scope Phase 1 minimal et mesurable. Dashboard KPIs mensuel. Point go/no-go formalisé en M6.	CIO / CEO
R5	Compétences cloud/microservices insuffisantes dans les équipes	Moyenne	Moyenne	Assessment équipes semaine 1. Plan de formation si nécessaire. Voie privilégiée documentée.	Pete Parker
R6	Décision cloud/on-premise retardée - blocage Phase D	Élevée	Moyenne	Analyse coût/bénéfice documentée en Phase C. Date limite décision : fin semaine 4. Escalade CIO.	CIO
R7	Dérive du périmètre (scope creep) Phase 1	Élevée	Élevée	Périmètre documenté dans contrats architecturaux. Validation ARB.	CPO / Architecte

7.2 Hypothèses

Le tableau ci-dessous résume les hypothèses retenues pour cette Déclaration de Travail d'Architecture :

ID	Hypothèse	Impact si invalidée	Propriétaire
H1	La plateforme existante sera maintenue en mode maintenance uniquement - aucune nouvelle fonctionnalité.	Dilution des ressources. Création de nouvelle dette technique.	CEO / Management
H2	Le budget Phase 1 (T1 2026) est alloué et disponible dès le démarrage du cycle architectural.	Retard ou interruption du cycle architectural.	CIO / CEO
H3	Les équipes de développement adhèrent à l'orientation microservices validée lors de la journée équipe.	Standards non respectés. Retour à la dérive architecturale.	Pete Parker
H4	La décision cloud/on-premise sera prise avant la fin de la semaine 4 du cycle architectural.	Blocage Phase D. Retard sur les livrables D5 et D7.	CIO
H5	Les parties prenantes clés sont disponibles pour les interviews et ateliers architecturaux (semaines 1-3).	Livrables B/C incomplets ou peu représentatifs.	Natasha Jarson (coordination)
H6	La géolocalisation modélisée dès Phase 1 permettra d'introduire d'autres innovations basées sur la localisation lors des phases suivantes.	Refonte du modèle de données pour les phases futures.	CPO / Architecte

8. Critères d'acceptation et procédures

8.1 Métriques et KPIs

De plus, les métriques suivantes seront utilisées pour déterminer le succès de ce travail d'architecture :

Métrique	Technique de mesure	Valeur actuelle	Valeur cible	Notes
Incidents P1 en production / mois	Monitoring incidents (tableau de bord ops)	>25 / mois	< 1 / mois	KPI prioritaire Phase 1
Délai moyen de parution (time-to-market)	Mesure lead time Kanban - de la carte à la prod	3,5 semaines	< 1 semaine	Mesure continue
Adhésions utilisateurs / jour	Analytics plateforme	Référence T0	+10% vs. T0	Baseline à mesurer semaine 1
Onboarding fournisseurs alimentaires / mois	CRM / tableau de bord opérations	1,4 / mois	4 / mois	KPI Phase 2 principalement
Disponibilité de la plateforme	Monitoring uptime (SLA mensuel)	< 99%	99,9%	Mesure continue dès Phase 1
Taux d'abandon parcours recherche	Analytics funnel (sessions -> consultation offre)	48%	< 20%	Mesurable après lancement Geo Search
Couverture tests automatisés (par service)	Rapport CI/CD - couverture code	Non mesuré	Seuil défini par service	Défini dans DoD architecturale
Conformité architecturale (% services conformes)	Revue ARB mensuelle	N/A (nouvelle archi)	100%	Ou dérogation documentée

8.2 Procédure d'acceptation

Le processus d’acceptation et de validation de ce travail d’architecture se déroule en plusieurs étapes :

- **Étape 1 – Présentation à l’équipe C**
  Les livrables architecturaux (D1 à D9) sont présentés lors d’une réunion dédiée avec l’équipe C. Cette session permet d’exposer les grandes orientations et de répondre aux premières questions. Durée estimée : 90 minutes.

- **Étape 2 – Période de révision**
  Les parties prenantes disposent de 5 jours ouvrés pour examiner les documents en détail et partager leurs retours, soit via le dépôt GitHub, soit par email.

- **Étape 3 – Intégration des commentaires**
  La fonction Architecture prend en compte les retours reçus et met à jour les documents dans un délai de 3 jours ouvrés.

- **Étape 4 – Approbation formelle**
  Une fois les ajustements réalisés, les signatures sont collectées dans la section dédiée. Pour validation, le quorum requis est : CIO, CEO et CPO.

- **Étape 5 – Publication**
  Les documents validés sont publiés dans le dépôt GitHub d’architecture, puis l’ensemble des parties prenantes est notifié.

- **Étape 6 – Lancement du cycle architectural**
  Le projet entre alors dans sa phase opérationnelle, avec le démarrage des activités de la première semaine (évaluation des équipes, entretiens avec les parties prenantes).